

Axes :

Nantes <> St Nazaire <> Le Croisic

Nantes <> Redon <> Rennes

Nantes <> Quimper

Comité de lignes Portes de Bretagne

19 septembre 2024

Travaux 2024

Hors aménagements en gare


Impact faible

Impact modéré

Impact important

WT

Week-end travaux



1 - St-Nazaire/Le Croisic Remplacement de rails

Travaux prévus de début octobre à fin octobre 2024 : semaines 41 à 44
Travaux programmés **de nuit** (de 22h30 à 5h00 environ)

2 - Plêchâtel Traversée sous voies PN 15

Travaux prévus de mi-octobre à fin octobre 2024 : semaines 42 à 44
Travaux programmés **de nuit** (de 22h30 à 5h00 environ)

3 - Chantenay/Savenay Maintenance massifiée

Travaux prévus de mi-octobre à fin novembre 2024 : semaines 42 à 45
Travaux programmés **de nuit** (de 22h30 à 5h00 environ)

4 - Savenay/St-Nazaire Maintenance massifiée

Travaux prévus de mi-octobre à fin novembre 2024 : semaines 42 à 48
Travaux programmés **de nuit** (de 22h30 à 5h00 environ)

Travaux 2024

Hors aménagements en gare


Impact faible

Impact modéré

Impact important

WT

Week-end travaux



5 – Savenay/Redon Maintenance massifiée

Travaux prévus de début octobre à fin novembre 2024 : semaines 41 à 48 - travaux programmés **de nuit** (de 22h30 à 5h00 environ)

6 –Redon/Rennes Maintenance massifiée

Travaux prévus de début octobre à mi-décembre 2024 : semaines 41 à 50 - travaux programmés **de nuit** (de 22h30 à 5h00 environ)

7 - St Nazaire/Le Croisic Maintenance massifiée

Travaux prévus de début novembre à mi-novembre 2024 : semaines 45 à 46 - travaux programmés **de jour** (de 9h15 à 14h30 environ)



JOUR



Travaux 2025
Hors aménagements en gare


Impact faible

Impact modéré

Impact important

WT

Week-end travaux



8 - Chantenay
Remplacement d'appareils de voie

Travaux prévus de mi-mars à fin mai 2025 : semaines 13 à 22
Travaux programmés **de nuit** (de 22h30 à 5h00 environ)
+ 1 OCP de 40h00 du samedi 19/04 à 14h00 au lundi 21/04 à 6h00
+ 1 OCP de 40 h00 du vendredi 02/05 à 22h45 au dimanche 04/05 à 14h45

9 - Le Croisic
Remplacement d'appareils de voies

Travaux prévus de début janvier à fin février 2025 : semaines 2 à 9
Travaux programmés **de nuit** (de 22h30 à 6h30 environ)
+ 1 OCP en cours de planification mi-novembre

10 - Corbinières
Remplacement du dalot

Travaux prévus de début avril à début mai 2025 – semaines 16 à 19.
Travaux programmés de nuit (de 22h30 à 5h00 environ)

Travaux 2025

Hors aménagements en gare

Impact faible

Impact modéré

Impact important

WT

Week-end travaux



11 - Chantenay / Savenay Maintenance massifiée

Travaux prévus de mi-mars à début juillet et de début octobre à mi-décembre 2025 : semaines 12 à 28 + semaines 42 à 50.
Travaux programmés **de nuit** (de 22h30 à 5h00 environ)

12 - Savenay-Rennes Maintenance massifiée

Travaux prévus de mi-mars à début juillet et de début octobre à mi-décembre 2025 : semaines 13 à 28 + semaines 42 à 50
Travaux programmés **de nuit** (de 22h30 à 5h00 environ)
De fin février à mi-mars et de mi-septembre à début octobre 2025 : semaines 9 à 12 + semaines 38 à 41 : travaux programmés **de jour** (de 9h00 à 13h30 environ)

13 - St Nazaire-Le Croisic Maintenance massifiée

Travaux prévus de début janvier à mi-avril 2025 : semaines 3 à 17 - travaux programmés **de nuit** (de 23h00 à 5h30 environ)
De fin janvier à début février et de mi-octobre à fin octobre 2025 : semaines 5 à 6 + semaines 43 à 44 - travaux programmés **de jour** (de 9h00 à 14h30 environ)

Travaux 2025


Hors aménagements en gare

Impact faible

Impact modéré

Impact important

Week-end travaux



Rappel sur la région Bretagne

Rappel : Rennes Remplacement d'appareils de voie

1 OCP de 24h00 du samedi 29/03/25 à 13h au dimanche 30/03 à 13h00
1 OCP de 30h00 du samedi 19/04 à 23h00 au lundi 21/04 à 5h00

Rappel : Lorient Remplacement d'appareils de voie

1 OCP de 23h50 du samedi 4/10/25 à 12h10 au lundi 21/04/25 à 05h00