

Axes :

Angers <> Nantes

Cholet <> Nantes

Angers <> Saumur

Angers <> Cholet

Angers <> Sablé/Sarthe

Comité de lignes
ANJOU-CHOLETAIS

30 JANVIER 2025


Travaux 2025

Hors aménagements en gare

Impact faible

Impact modéré

Impact important



1 - Nantes - Angers Maintenance massifiée

Travaux programmés de mi-mars à début juillet, et de fin septembre à mi-décembre 2025 : semaines 13 à 28 + 40 à 50
Travaux programmés de NUIT (de 23h00 à 5h30 environ).

2 - Saumur - Angers Maintenance massifiée

A) Travaux programmés de fin février à mi-mars, et de mi-septembre à début octobre 2025 : semaines 9 à 11 + 38 à 40
Travaux programmés de JOUR 8h30 à 13h00 environ.

B) Travaux programmés de mi-mars à début juillet, et de mi-octobre à mi-décembre 2025 : semaines 13 à 28 + 42 à 50
Travaux programmés de NUIT de 22h30 à 5h00 environ.

3 - Angers-Sablé

Travaux programmés de mi-janvier à fin mars, de mi-juin à mi-juillet, et de mi-septembre à mi-décembre 2025 : semaines 3 à 14 + 25 à 28 + 39 à 50
Travaux programmés de NUIT (de 23h00 à 6h00 environ).


Travaux 2025

Hors aménagements en gare

Impact faible

Impact modéré

Impact important



4 - Nantes-Clisson Maintenance massifiée

Travaux programmés début avril, mi-mai, de mi-juin à début juillet, et de début octobre à mi-décembre 2025 : semaines 15 + 20 + 25 à 28 + 41 à 50 :
Travaux programmés de NUIT (de 22h30 à 5h30 environ).

5 - La Possonnière - Cholet Maintenance massifiée

Travaux programmés de début février à mi-février, et de fin octobre à début novembre 2025 : semaines 6 à 7 + 44 à 45
Travaux programmés de JOUR (de 13h00 à 16h30 environ).

6 - Trémentines Dépose du branchement A (Suppression d'un appareil de voie + renouvellement voie et ballast sur la zone à la suite des travaux)

Travaux programmés de fin juin à mi-juillet 2025 : semaines 27 à 29 :
Travaux programmés de NUIT (de 22h00 à 6h00 environ).