

COMITÉ DE LIGNES « ANJOU – CHOLETAIS »



JEUDI 26 JANVIER 2023

Axes ferroviaires :

- Cholet <> Nantes
- Angers <> Nantes
- Angers <> Saumur + Interloire
- Angers <> Cholet
- Angers <> Sablé/Sarthe




Travaux 2023

Hors aménagements en gare

Impact faible

Impact modéré

Impact important



Transfert Nantes-Etat / Nantes-Blottereau Mise en antenne Nantes – Etat + finitions

De janvier à décembre
(de 23h30 à 5h30 environ)

Nantes - Clisson Installation fibre optique

Début janvier à début juin
(de 22h00 à 6h00 environ, semaine 1 à 23)

Nantes - Clisson Maintenance massifiée

Début janvier, fin janvier à mi-mars, mi-avril, mi-mai et de mi-octobre à fin octobre
(de 22h00 à 6h00 environ, semaines 1, 5 à 12, 15, 19 à 20 et 42 à 44)

Clisson - Cholet Maintenance massifiée

Mi-mars à mi-avril, début juin à début juillet et de mi-octobre à fin novembre
(de 21h30 à 05h30 environ, semaines 11 à 14, 23 à 27 et 42 à 47)

La Possonnière - Cholet Maintenance massifiée

Fin février à fin avril et de fin octobre à mi-novembre
(de 23h30 à 6h00 environ, semaines 9 à 17 et 43 à 46)


Travaux 2023

Hors aménagements en gare

Impact faible

Impact modéré

Impact important



Angers - Sablé Renouvellement voie et ballast

De début janvier à mi-mai (semaines 1 à 19)
(de 21h30 à 6h00 environ)
Mise en place de ralentissements de vitesse à 60 km/h sur les 2 voies entre les semaines 1 et 17 avec augmentation du temps de parcours (3 min)

Sablé Travaux hydrauliques

De fin août à fin octobre (semaines 34 à 43)
(de 23h00 à 6h00 environ)
Mise en place de ralentissements de vitesse à 40 km/h sur les 2 voies entre les semaines 35 et 39 avec augmentation du temps de parcours (2 à 4 min)

Saumur - Nantes Installation fibre optique

De mi-mars à début juillet et de début octobre à mi-décembre
(de 23h00 à 6h00 environ, semaines 11 à 27 et 41 à 49)


Travaux 2023

Hors aménagements en gare

Impact faible

Impact modéré

Impact important



Nantes - Angers Maintenance massifiée

De mi-mars à mi-mai, de mi-juin à fin juin et de début octobre à mi-décembre
(de 23h00 à 6h00 environ, semaines 11 à 19, 24 à 26 et 41 à 49)

Tranchée de La Possonnière Pose de grillage plaqué ancré

De mi-mars à début avril
(de 22h30 à 06h00 environ, semaines 11 à 14)

Le Cellier - Mauves Remplacement de fils détecteurs de chute de rochers

De mi-mars à début juillet
(de 23h00 à 06h00 environ, semaines 11 à 27)

Tranchée de La Croix Verte (Angers) Pose de grillage plaqué ancré

De mi-avril à mi-mai
(de 23h00 à 05h30 environ, semaines 15 à 20)

Déblai de La Croix Picot (entre Bouchemaine et Savennières) Pose de grillage plaqué ancré

De mi-mars à début juillet
(de 23h00 à 05h30 environ, semaines 21 à 27)


Travaux 2023

Hors aménagements en gare

Impact faible

Impact modéré

Impact important



Mauves _ Etanchéité du pont-rail

De mi-juin à fin juin (semaines 24 à 26)
(de 22h30 à 6h00 environ)

Semaine 25 : suppression des 2 premiers trains du matin origine Angers et des 2 derniers trains du soir terminus Angers (TGV Montpellier – Nantes et Paris – Nantes)

Terminus Ancenis – voie 2 bis Renouvellement voie et ballast

De début octobre à début novembre (semaines 41 à 44)
(de 22h00 à 5h30 environ)