
Diffusable SNCF RESEAU

COMITÉ

DE LIGNES 

« SARTHE»

JEUDI 13 AVRIL 2023

Axes : 

Le Mans <> Sablé-sur-Sarthe

Le Mans <> Laval

Le Mans <> Nogent-le-Rotrou

Le Mans <> Alençon <> Caen

Le Mans <> Château-du-Loir <> Tours



Diffusable SNCF RESEAU

Travaux 2023
Hors aménagements en gare

WT
Impact faible Impact modéré Impact important

Week-end travaux

Remplacement d’appareils de voies et ballast

Travaux hydrauliques

Fin août à fin octobre 2023 (semaines 34 à 43)

(de 23h00 à 6h00 environ)

Mise en place de ralentissements (semaines 35 à 39) sur les 2 voies avec 

augmentation du temps de parcours (2 à 4mn)

Sablé
Travaux hydrauliques

Angers - Sablé
Remplacement d’appareils de voie et de ballast

Début janvier à mi-mai 2023 (semaines 01 à 19)

(de 21h30 à 6h00 environ)

Mise en place de ralentissements (semaines 1 à 17) sur les 2 voies avec 

augmentation du temps de parcours (3mn)

Le Mans - Laval
Maintenance massifiée

Début janvier à mi-avril 2023 (semaines 2 à 16)

Mi-juillet à début novembre 2023 (semaines 28 à 44)

(de 22h30 à 6h00 environ, semaines 2 à 10 et 28 à 40)

(de 12h30 à 17h00 environ, semaines 11 à 16 et 41 à 44)

Maintenance massifiée
JOUR



Diffusable SNCF RESEAU

Travaux 2023
Hors aménagements en gare

WTImpact faible Impact modéré Impact important

Week-end travaux

Mi-mars à mi-avril 2023 (semaines 11 à 15)

Début octobre à mi-novembre 2023 (semaines 41 à 46)

(de 08h30 à 12h30 environ)

Le Mans - Tours
Maintenance massifiée

Début janvier à fin décembre 2023 (semaines 2 à 49)

(de 22h00 à 5h30 environ)

Gare du Mans
Réparation de portiques caténaires

Début janvier à mi-mars 2023 (semaines 2 à 10)

Début juillet à fin août 2023 (semaines 28 à 35)

(de 22h30 à 6h00 environ)

Evron

Création de la halte

Réparation de 
portiques caténaires Le Mans Hôpital

Création de la halte

Maintenance massifiée
JOUR

EvronMise en accessibilité
JOUR

Évron
Mise en accessibilité de la gare

Début janvier à mi-avril 2023 (semaines 2 à 16)

(de 22h00 à 6h00 environ, semaines 2 à 10)

(de 12h30 à 17h00 environ, semaines 11 à 16)



Diffusable SNCF RESEAU

Travaux 2023
Hors aménagements en gare

Impact faible Impact modéré Impact important
WT

Week-end travaux

Début avril à fin avril 2023 (semaines 14 à 17)

Début octobre à fin octobre 2023 (semaines 40 à 43)

(de 10h30 à 14h30 environ)

Connerré

Courville

Theil la Rouge

Condé

Ferté-Bernard  - Le Mans
Maintenance massifiée

Mi-août à mi-décembre 2023 (semaines 33 à 49) 

(de 22h00 à 5h00 environ)

1 week-end travaux de 24h  :
Du samedi 07 octobre à 12h30 au dimanche 08 octobre à 12h30

1 week-end travaux de 37h25 :
Du vendredi 27 octobre à 23h15 au dimanche 29 octobre à 12h40

Début octobre à mi-novembre 2023 (semaines 41 à 46)

(de 22h00 à 5h00 environ)

Mise en place de ralentissements (semaines 43 à 45) sur les 2 voies avec 

augmentation du temps de parcours (3mn)

1 week-end travaux de 37h30 :
Du vendredi 27 octobre à 23h30 au dimanche 29 octobre à 13h00

Viaduc de l’Huisne (Le Mans)
Travaux d’étanchéité

Le Theil – Connerré-Beillé
Renouvellement des caténaires

Maintenance massifiée
JOUR

Renouvellement des 
caténaires avec train-

usine

Travaux d’étanchéité


