
Diffusable SNCF RESEAU

Axes : 

Nantes <> St Nazaire <> Le Croisic

Nantes <> Redon<> Rennes

Nantes <> Quimper

Comité de lignes

Portes de Bretagne
18 septembre 2025



Diffusable SNCF RESEAU

Travaux 2025
Hors aménagements en gare

WT

Impact importantImpact modéréImpact faible Week-end travaux

1 - Remplacement de 

rails

Pléchâtel
2 - Traversée sous voie PN 15

1 - Remplacement de

voie et ballast

2 - Remplacement 

d'appareils de voie

1 - St-Nazaire (La-Croix-de-Méan)

Remplacement de voie et ballast

De début septembre à début octobre 2025 : semaines 37 à 42 - travaux 

programmés de nuit (de 21h00 à 5h00 environ)

Besoin de ralentissements de vitesse entre la semaine 36 et 42 sur les 2 

voies avec des pertes de temps sur le plan de transport voyageurs (+1 

min)

2 - Croisic

Remplacement d'appareils de voie

De début septembre à début octobre 2025 : semaines 41 à 49 - travaux 

programmés de nuit (de 22h30 à 6h20 environ)

+ 1 OCP* de 55h du samedi 08/11 à 23h45 au mardi 11/11 à 7h

3 - Savenay / Redon

Maintenance massifiée

De début mi-octobre à mi-décembre 2025 : semaines 43 à 50 - travaux 

programmés de nuit (de 23h00 à 5h30 environ)

4 - Redon / Rennes

Maintenance massifiée

De début novembre à mi-décembre 2025 : semaines 43 à 50 - travaux 

programmés de nuit (de 23h00 à 5h30 environ)

De mi-novembre à fin novembre 2025 : semaines 47 à 48 - travaux 

programmés de jour (de 8h30 à 12h30 environ)

3 - Maintenance 

massifiée

JOUR

4 - Maintenance 

massifiée

*OCP (opération de coup de poing) : chantier en continu de jour 

et de nuit



Diffusable SNCF RESEAU

Travaux 2025
Hors aménagements en gare

WT

Impact importantImpact modéréImpact faible Week-end travaux

5 - Maintenance 

massifiée

JOUR

7 - Maintenance 

massifiée
6 - Maintenance 

massifiée

5 - Chantenay (Nantes) / Savenay

Maintenance massifiée

De mi-octobre à mi-décembre 2025 : semaines 42 à 50 - travaux 

programmés de nuit (de 23h00 à 5h00 environ)

6 - Savenay / Saint-Nazaire

Maintenance massifiée

De début septembre à mi-décembre 2025 : semaines 36 à 50 (travaux 

programmés de nuit (de 23h00 à 5h00 environ)

7 - Saint Nazaire / Le Croisic

Maintenance massifiée

De mi-octobre à fin octobre 2025 : semaines 43 à 44 - travaux 

programmés de jour (de 9h30 à 14h30 environ)



Diffusable SNCF RESEAU

Travaux 2025
Hors aménagements en gare

Impact importantImpact modéréImpact faible Week-end travaux

Rappel sur la région Bretagne

Redon / Quimper

Maintenance massifiée

De début septembre à mi-octobre 2025 : semaines 36 à 42 - travaux 

programmés de nuit (de 22h30 à 6h00 environ)

De mi-novembre à fin novembre 2025 : semaines 46 à 49 - travaux 

programmés de jour (de 9h00 à 13h00 environ)

Lorient

Suppression d'appareils de voie

De de début septembre à début octobre 2025 : semaines 36 à 40 -

travaux programmés de nuit (de 23h30 à 5h00 environ)

+ 1 OCP* de 24h du samedi 04/10 à 12h10 au dimanche 05/10 à 

12h10

Maintenance massifiée

WT

OCP – Suppression d'appareils de voie

JOUR

WT

JOUR

*OCP (opération de coup de poing) : chantier en continu de jour 

et de nuit



Diffusable SNCF RESEAU

Travaux 2026
Hors aménagements en gare

Impact importantImpact modéréImpact faible Week-end travaux

WT

8 - Chantenay (Nantes) / Savenay

Maintenance massifiée

De mi-mars à début juillet, et de mi-octobre à mi-décembre 2026 : 

semaines 13 à 28 + 42 à 50 - travaux programmés de nuit (de 22h30 à 

5h00 environ)

9 - Saint-Nazaire / Croisic

Maintenance massifiée

De mi-mars à fin mars, et de début novembre à mi-novembre 2026 : 

semaines 13 à 14 + 46 à 47 - travaux programmés de jour (de 9h30 à 

14h30 environ)

10 - Savenay / Redon

Maintenance massifiée

De mi-mars à début juillet, et de mi-octobre à mi-décembre 2026 : 

semaines 13 à 28 + 42 à 50 - travaux programmés de nuit (de 22h30 à 

5h00 environ)

De fin février à mi-mars, et de mi-septembre à début octobre 2026 : 

semaines 9 à 12 + 38 à 41 - travaux programmés de jour (de 9h00 à 

13h00 environ)

11 - Redon / Rennes

Maintenance massifiée

De mi-mars à début juillet, et de mi-octobre à mi-décembre 2026 : 

semaines 13 à 28 + 42 à 50 - travaux programmés de nuit (de 22h30 à 

5h00 environ)

De mi-novembre à fin novembre 2026 : semaines 47 à 48 - travaux 

programmés de jour (de 8h30 à 12h30 environ)

8 -

Maintenance 

massifiée

9 - Maintenance 

massifiée

JOUR
10 - Maintenance 

massifiée

11 - Maintenance 

massifiée

JOUR

JOUR



Diffusable SNCF RESEAU

Travaux 2026
Hors aménagements en gare

Impact importantImpact modéréImpact faible Week-end travaux

WT

12 - Viaduc sur la Vilaine (Redon / Saint-

Nicolas de Redon)

Remplacement de travées

De mi-mars à mi-décembre 2026 : semaines 13 à 50 - travaux 

programmés de nuit (de 22h00 à 6h00 environ)

Besoin de mettre en place des ralentissements de vitesse sur toute 

l’année 2026 sur les 2 voies avec un plan de transport qui a 

totalement été adapté sur l’année (30 sec à 1min)

13 - Rennes

Remplacement d'appareils de voie

De début septembre à début octobre 2026 : semaines 20 à 24 : 

Travaux programmés de nuit (de 21h30 à 5h00 environ)

+ 1 OCP de 48h du samedi 23/05 à 12h05 au lundi 25/05 à 12h05

12 - Remplacement 

de travées

13 - Remplacement 

d'appareils de voie



Diffusable SNCF RESEAU

Travaux 2026
Hors aménagements en gare

Impact importantImpact modéréImpact faible Week-end travaux

Rappel sur la région Bretagne

Rappel : Redon / Quimper

Maintenance massifiée

De fin février à fin mars, de mi-septembre à début octobre 2026 : 

semaines 9 à 12 + 38 à 41 - travaux programmés de jour (de 9h00 à 

13h00 environ)

Rappel : Rosporden

Mise en accessibilité

De fin août à mi-décembre 2026 : semaines 36 à 50 - travaux 

programmés de nuit (de 22h00 à 6h00 environ)

Maintenance massifiée

JOUR

Mise en accessibilité

WT


